



CUBI

CULTURE
BIBLIOTECHE
IN RETE

Assemblea Consortile
10 luglio 2023

Ordine del giorno

- 1. Richiesta di approvazione del verbale**
dell'Assemblea consortile del 28 marzo 2023
- 2. Relazione di fine mandato dell'Amministratore**
Unico Temporaneo, dott. Graziano **Maino**
- 3. Elezione** di Presidente, Vicepresidente e tre
componenti **del Consiglio di Amministrazione**
di CUBI asc

Richiesta di approvazione del verbale

**dell'Assemblea consortile
del 28 marzo 2023**

**Relazione di
fine mandato**

dell'Amministratore
unico temporaneo

CUBI asc

il primo anno della nuova azienda



L'azienda speciale consortile
CUBI è nata il 19 luglio 2022,
siamo a pochi giorni dal nostro
primo compleanno.

CUBI asc

il primo anno della nuova azienda

Nel corso di questi 12 mesi:

l'Amministratore unico ha prodotto

- **7 deliberazioni**
- **30 atti amministrativi** (determine)

l'Assemblea consortile

- **si è riunita 7 volte**
- ha dato vita a **23 deliberazioni**

I 5 Programmi

del Piano degli
obiettivi 2023

I 5 Programmi del Piano degli obiettivi 2023







**Nel Piano Programma 2023, CUBI ha fissato 26 obiettivi,
raccolti in 5 Programmi**

1. Attivare strumenti e supporti organizzativi
2. Creare la struttura
3. Avviare l'erogazione dei servizi di base
4. Pianificare l'erogazione dei servizi a domanda
5. Favorire la programmazione su scala sistemica

Programma 1: Attivare strumenti e supporti organizzativi

Stato	Attività	Scadenza programmata	Ipotesi completamento	Percentuale di completamento	
	Approvazione del piano anticorruzione (PTPCT)	gen-23	già realizzata	100%	
	Attivazione software del flusso documentale	mar-23	set-23	70%	
	Redazione del Piano della sicurezza (ex. L.81/2009)	mar-23	lug-23	90%	
	Attivazione software di contabilità	mar-23	set-23	70%	
	Affidamento servizi di supporto esterni	mar-23	già realizzata	100%	
	Approvazione Regolamento dell'organizzazione	apr-23	set-23	80%	
	Compliance GDPR	giu-23	set-23	80%	
	Approvazione del regolamento della Commissione tecnica	dic-23	confermata	Attività relativa al secondo semestre 2023	

Programma 2: Creare la struttura

Stato	Attività		Scadenza programmata	Ipotesi completamento	Percentuale di completamento
	Fase 1 Piano assunzioni	Migrazione di 2 dipendenti dal Comune di Vimercate	apr-24	già realizzata	100%
		Selezione responsabili settori Tecnico logistico e Promozione e sviluppo	giu-23	6-lug	100%
		Selezione responsabile settore Amministrativo	giu-23	ott-23	Attività rinviata al secondo semestre del 2023
	Piano valutazione performance del personale		giu-23	2024	Attività rinviata al 2024 (nel 2023 non verranno erogati premi ma esclusivamente indennità di posizione)
	Fase 2 Piano assunzioni	Attivazione 4 comandi per posizioni part-time	lug/set-23	confermata	Attività relativa al secondo semestre 2023
		Selezione collaboratore amministrativo part-time	ott/nov-23	confermata	Attività relativa al secondo semestre 2023

Programma 3: Avviare l'erogazione dei servizi di base

Stato	Attività	Scadenza programmata	Ipotesi completamento	Percentuale di completamento	
	Perfezionamento procedure derivazione e completamento allineamento catalografico	giu-23	già realizzata	100%	
	Gestione avvio operativo nuovo aggiudicatario gara provinciale PIB	giu-23	già realizzata	100%	
	Potenziamento linee dati delle biblioteche	non prevista	lug-23	80%	
	Ridefinizione KPI e implementazione sistema di controllo rete IT (OCS)	giu-23	ott-23	70%	
	Migrazione posta e directory condivise in cloud	lug-23	già realizzata	100%	
	Formazione operatori e campagna promozione CoseDaFare	set-23	ott/nov-23	Attività relative al secondo semestre 2023	
	Installazione lotto di acquisti PC 2023	nov-23	confermata		
	Installazione multifunzione a noleggio presso le biblioteche	nov-23	confermata		
	Attivazione nuovo sito web CUBI	dic-23	confermata		
	Aggiudicazione gara acquisto libri centralizzata 2024/2025	gen-24	confermata (gara bandita a giu-23)		

Programma 4: Pianificare l'erogazione dei servizi a domanda

Stato	Attività	Scadenza programmata	Ipotesi completamento	Percentuale di completamento
	Integrazione del Piano programma con la sezione "Servizi a domanda"	dic-23	confermata	Attività relativa al secondo semestre 2023 (ma erogazione del servizio di "gestione diretta" da lug-24)
	Implementazione prototipo di servizio "Smart library"	dic-23	2024	Attività rinviata al 2024

Programma 5: Favorire la programmazione su scala sistemica

Stato	Attività	Scadenza programmata	Ipotesi completamento	Percentuale di completamento
	Redazione proposta del Piano promozione 2024/2025	dic-23	confermata	Attività relative al secondo semestre 2023
	Redazione proposta del Piano comunicazione e fundraising 2024/2025	dic-23	confermata	
	Redazione proposta del Piano formazione 2024/2025	dic-23	confermata	

Elezione di Presidente, Vicepresidente e tre componenti

del Consiglio di
amministrazione di CUBI

Candidature pervenute per l'elezione del CdA di CUBI

Protocollo nr.	Del giorno	Orario ricezione	Nome e cognome	Data di nascita	Comune di residenza
247/E	07/06/23	h. 11:30	Maurizio Riva	11/09/51	Carnate (MB)
282/E	17/06/23	h. 12:47	Camilla Di Martino	14/02/96	Paullo (MI)
291/E	21/06/23	h. 20:38 del 20/06/23	Chiara Bonfanti	21/07/73	Imbersago (LC)
293/E	21/06/23	h. 10:24	Roberto Rampi	17/09/77	Vimercate (MB)
295/E	21/06/23	h. 14:37	Ottavia Boisio	18/01/95	Canonica d'Adda (BG)
314/E	02/07/23	h. 11:30	Loredana De Mitri	20/01/69	Rodano (MI)
315/E	02/07/23	h. 18:01	Graziano Maino	25/03/64	Brugherio (MB)

Proposta di lista unitaria per l'elezione del CdA di CUBI

Nome e cognome	Ruolo
Graziano Maino	Presidente
Chiara Bonfanti	Vicepresidente
Camilla Di Martino	Componente
Roberto Rampi	Componente
Ottavia Boisio	Componente